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	1. 
	Наименование проекта

	Техническое перевооружение систем обнаружения пожара и загазованности (СОПГ) газотурбинных установок комплектации 2002 года.

	2. 
	Объекты строительства
	
•	НПС «Кропоткинская» (РФ, Краснодарский край, Кавказский район):
•	НПС «Комсомольская» (РФ, Республика Калмыкия, Черноземельский район);
•	А-НПС-4А (РФ, Астраханская область, Красноярский р-н, МО «Степновский сельсовет»):

	3. 
	Основание для реализации проекта 
	УИ-2005 Замена устаревшей системы СОПГ газовых турбин Siemens

	4. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5. 
	Заказчик / Компания:
	АО "КТК-Р" 

	6. 
	Подрядчик
	Организация, с которой заключен договор подряда по результатам тендерных процедур.

	7. 
	Субподрядные организации:
	Привлечение возможно при согласовании с Заказчиком

	8. 
	Этапы работ:
	1. Проектирование (включая предпроектное обследование, разработка Проектной документации (ПД) и Рабочей документации (РД);)
2. Материально техническое обеспечение (МТО) (включая изготовление, ПСИ, поставка);
3. Строительно-монтажные работы (СМР) (включая демонтажные работы (ДМР), пуско-наладочные работы (ПНР) и ввод в эксплуатацию на объектах КТК).

	9. 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями договора подряда

	10. 
	Подэтапы (Очередность) реализации проекта
	Этапы проектирования пообъектно не выделяются.
Очередность реализации проекта:
1. НПС «Кропоткинская».
2. НПС «Комсомольская».
3. А-НПС-4А.

	11. 
	Результаты работ:
	В соответствии с требованиями договора подряда, законодательства РФ:
1.Отчет о предпроектном обследовании.
2. Документация стадии ПД, РД. Рабочая документация «утвержденная в производство работ».
3. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации в случае требования законодательства РФ (см.п.31 настоящего ТЗ). 
4. Изготовленное оборудование с положительным комиссионным (с участием представителей Заказчика) актом заводских приемо-сдаточных испытаний.
5. Готовое оборудование, поставленное на склад объекта Заказчика с комплектом бухгалтерской документации (накладные, счет-фактуры), и сопроводительная техническая документация (паспорта, сертификаты и тд).
6. Акт о завершении работ и сдаче в промышленную эксплуатацию оборудования по результатам испытаний.
Состав, формы и требования к документации определяются Договором подряда.

	12. 
	Требования к техническим решениям
	1. Проект «Техническое перевооружение систем обнаружения пожара и загазованности (СОПГ) газотурбинных установок комплектации 2002 года» предназначен для замены СОПГ следующего оборудования:
НПС «Кропоткинская»:
- два турбогенератора (ТГ) 25-PK-D001A, B;
- три силовые турбины Tуphoon SGT-100-2S являющихся приводом для магистральных насосных агрегатов (МНА) 25-PK-С001A, B, C;
НПС «Комсомольская»:
- два ТГ 24-PK-D001A, B;
- две силовые турбины Tуphoon SGT-100-2S являющихся приводом для МНА 24-PK-С001A, B;
А-НПС-4А:
- два ТГ 32-PK-D001A, B.
2. При предпроектном обследовании должно быть выполнено:
-сбор исходных данных о составе и функциональных требованиях к оборудованию систем обнаружения пожара и загазованности (СОПГ) ГТУ;
-определение мест размещения компонентов СОПГ, включая (но не ограничиваясь) полевое оборудование, клеммные коробки, шкафы управления, HMI;
-расположение и методы прокладки кабельных трасс.

3. Технические решения, применяемые при реализации проекта должны быть согласованы с Заказчиком. В комплект документации в обязательном порядке должны быть включены разделы: поставки комплектов оборудования, СМР и ПНР СОПГ. Объем документации должен быть достаточным для обеспечения комплексной поставки оборудования, его СМР, ПНР и информационного обмена с существующей системой управления турбинами.
4. На НПС Кропоткинская предусмотреть установку шкафов автоматики СОПГ наружного (уличного) исполнения, включающего:
1) применения средств утепления, поддержания температуры внутри шкафа, необходимой для обеспечения работы автоматики;
2) средства поддержания температуры должны поставляться комплектно со шкафом автоматики;
3) в комплекте поставки шкафа предусмотреть дополнительный навес для защиты его от осадков и солнечного излучения.
5. На НПС Комсомольская, А-НПС-4А предусмотреть установку шкафов автоматики СОПГ внутри отапливаемого ЗРУ Шкафы СОПГ НПС Комсомольская, А-НПС-4А должны быть промышленного исполнения без применения средств утепления и поддержания температуры
6. Технические решения должны предусматривать минимально необходимое количество шкафов автоматики при условии обеспечения возможности селективного вывода из эксплуатации СОПГ турбины (вывод из эксплуатации СОПГ одного агрегата не должно приводить к выводу эксплуатации СОПГ другой турбины и не накладывать ограничение на эксплуатацию другого оборудования); 
7. прокладка кабельных трасс должна выполняться по существующим кабельным эстакадам, в обоснованных случаях – в земле;
8. предусмотреть технические решения по подключению шкафов автоматики к контуру заземления;
9. выбор мест размещения оборудования должен производиться с учетом минимального количества необходимых земляных работ
10. При выборе оборудования приоритетным считать оборудование российских производителей, исключить применение оборудования, производства стран, включенных в актуальный утвержденный нормативным актом Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.
11. При разработке технических решений для реализации проекта руководствоваться ниже перечисленными требованиями:
11.1 СОПГ должна обеспечивать защиту для каждой ГТУ отдельно.
11.2. Применять алгоритм двух-залпового пожаротушения с применением огнегасящего газа СО2.
11.3. Предусмотреть передачу сигналов от СОПГ в систему управления турбиной в объеме существующей системы СОПГ, а именно:
- «Внимание»,
- «Пожар», 
- «Выход огнетушащего вещества (тушение с выпуском ОГВ)»,
- «Неисправность СОПГ турбины»,
-«Отказ СОПГ турбины (останов через 15 минут)»,
- «Загазованность в укрытии ГТУ - 10% НКПР»,
- «Загазованность в укрытии ГТУ - 20% НКПР»).
11.4.  Обеспечить контроль исправности шлейфов, линий связи оборудования и сигналов управления СОПГ в соответствии с п.5.17 СП 484.1311500.2020. При обрыве или коротком замыкании должно выдаваться извещение о неисправности или тревоге. 
11.5 Газоанализаторы подключить к контроллеру СОПГ с помощью аналогового интерфейса (4-20 мА), RS-485/дискретный интерфейсы при необходимости использовать для диагностики.
11.6. Вновь применяемое оборудование СОПГ (пожарные извещатели пламени, детекторы загазованности и кабели), размещаемые внутри контейнера турбины должны обеспечивать работоспособность при температурах не менее +90°С. Степень защиты не менее IP 66. Сертификация согласно ТР ТС.
11.7. Баллоны с огнегасящим газом СО2 должны быть расположены в шкафах с распашными дверцами. Размеры шкафа должны соответствовать размеру существующего фундамента. В шкафах должны быть устройства весового контроля каждого баллона, дискретного типа с возможностью передачи сигнала о снижении веса баллона в контроллер СОПГ, а также должны быть электрические антиконденсатные обогреватели со встроенными термостатами. Контроль температуры и управление обогревателем допускается осуществлять с помощью ТСП (термопары) с исполнением удовлетворяющим требованиям промышленной безопасности.  
11.8. При проектировании учесть категории взрывоопасных зон:
 - внутри контейнеров ГТУ зона В-1а; 
- на площадках МНА и ТГ зона В-1г.
11.9. Произвести перерасчет массы огнетушащего вещества модулей пожаротушения с учетом марки и объема новых проектируемых баллонов.
11.10. Выходной трубопровод огнегасящего газа из шкафа с баллонами СО2 должен быть оборудован ручным шаровым краном с сигнализаторами положения «открыто» и «закрыто», сигналы от которых должны передаваться в контроллер СОПГ:
- «Закрыто» - запрет на «пуск/ повторный пуск ОТВ» с сигнализацией «Внимание».
- «Открыто» - Баллоны СО2 подключены к трубопроводу огнегасящего газа.
11.11 Автоматизация установки газового пожаротушения должна соответствовать п. 7.6 СП 484.1311500.2020.
11.12. Оборудование среднего уровня СОПГ (ПЛК, вводно-распределительный шкаф и т.п.) должно соответствовать требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”, ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”, ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”, иметь опыт эксплуатации на объектах нефтегазового сектора с опытом положительной эксплуатации не менее 5 лет.
11.13 Предусмотреть комплектацию ЗИП-сервисный в объеме, достаточном для двухлетнего периода проведения технического обслуживания.
11.14 Предусмотреть работы по прокладке кабельной продукции от турбинной установки до шкафа СОПГ, а также от шкафа СОПГ до шкафа системы управления ГТУ. 
Вид работ определить проектом.
Сводная длина трасс для расчета стоимости работ:
НПС «Кропоткинская»
Расстояние между: 
- силовой турбиной №A Tуphoon SGT-100-2S и СУ ГТУ - 360 м.
- силовой турбиной №B Tуphoon SGT-100-2S и СУ ГТУ - 360 м.
- силовой турбиной №C Tуphoon SGT-100-2S и СУ ГТУ - 370 м.
- турбогенератором ТГ 25-PK-D001A и СУ ГТУ - 140 м. в том числе длина под землей 80 м.
- турбогенератором ТГ 25-PK-D001B и СУ ГТУ - 140 м. в том числе длина под землей 80 м.
НПС «Комсомольская».
Расстояние между:
- силовой турбиной №A Tуphoon SGT-100-2S и СУ ГТУ - 180 м., в том числе длина под землей 10 м.
- силовой турбиной №B Tуphoon SGT-100-2S и СУ ГТУ - 210 м., в том числе длина под землей 10 м.
- турбогенератором ТГ 24-PK-D001A и СУ ГТУ - 120 м. в том числе длина под землей 60 м.
- турбогенератором ТГ 24-PK-D001B и СУ ГТУ - 120 м. в том числе длина под землей 60 м.
«А-НПС-4А»
Расстояние между:
- турбогенератором ТГ 32-PK-D001A и СУ ГТУ - 350 м., в том числе длина под землей 20 м.
- турбогенератором ТГ 32-PK-D001B и СУ ГТУ - 350 м.,. в том числе длина под землей 20 м.
Примечание – указанные в настоящем абзаце длины кабельных трасс должны быть уточнены на этапе предпроектного обследования

	13. 
	Требования к ПД, РД
	Выполнить в соответствии с как действующими нормативными документами РФ, так и носящими рекомендательный характер, а также в соответствии с техническими условиями, требованиями и процедурами Заказчика. 
Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет необходимые расчеты по тем или иным проектным решениям.
ПД, РД предоставляется Заказчику в соответствии с требованиями «Инструкции КТК A03-EP-Eng-015 по оформлению ПД и РД» на русском языке (за исключением опросных листов и спецификаций на русском и английском языках), с обязательным уведомлением по электронной почте об отправке проекта в КТК (в бумаге – на утверждение, в электронном виде – на согласование) на имя ответственного представителя и в копию специалистов по контролю технической документации с приложенным перечнем документов в формате .xlsx. Перевод сметной документации осуществить – выполнить перевод на английский язык сводного сметного расчета.
Количество экземпляров РД в бумаге: 
1 оригинал (не сброшюрованный комплект, без папок и прозрачных файлов, под резинки или зажимы) 
+ 2 копии бумажных экземпляров, скомплектованных по томам/ разделам, сброшюрованных на пластиковую пружину. 
Электронная версия ПД и РД (прилагается к бумажным экземплярам): CD с электронными файлами в формате разработки (.dwg, .docx, .xlsx и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями) на русском и английском языках. 
Сметная документация в бумаге не присылается, только CD с электронными файлами в формате разработки (.xml, .abc и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями).

	14. 
	Состав КД, РД
	Состав документации в комплекте рабочей документацией:
- Пояснительная записка (включая расчеты, аксонометрическую схему и алгоритмы);
- Рабочие чертежи основного комплекта (схема электрическая структурная, схема электрическая соединений внешних проводок, план расположения оборудования и проводок электрической части, план расположения технологической части, кабельный журнал);
- Таблицы вх./вых. сигналов;
- Философия управления;
- P&ID;
- Петельные схемы;
- Логические диаграммы;
- Экранные формы (при необходимости);
- Спецификация оборудования;
- Сметная документация.
14. Конструкторская документация КПА, УПИ:
- Вид общий;
- Схема электрическая принципиальная;
- Габаритный чертеж;
- Руководство по эксплуатации (включая алгоритмы и перечень входных/выходных сигналов);
- Паспорт.
В составе технических решений предусмотреть спецификации и опросные листы (при необходимости). В пояснительной записке к сводному сметному расчету указать стоимость закупаемого оборудования и материалов. При выборе оборудования и материалов, используемых в проекте, проектом предусмотреть предпочтение к использованию оборудования и материалов отечественного производителя. 
Представить обоснование при использовании оборудования и материалов иностранного производства. 


	15. 
	Нормативные требования к техническим решениям  
	1. Проектные решения должны отвечать требованиям включая, но не ограничиваясь: 
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 
СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры;
ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
ОТТ 13.09.2019 "Оборудование установок пожарной сигнализации, пожаротушения и обнаружения газа. Общие технические требования".
2. При проектировании применить решения совещания Out-Р-CPCR-0390-2020 от 19.08.2022 по вопросам применения кабельной продукции на проектах.

	16. 
	Требования к изготовлению и поставке оборудования
	Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями РД, утвержденной «в производство работ» (опросные листы, ТЗ, спецификации), иметь положительные комплексные испытания в соответствии с согласованной Заказчиком программой проведения приемо-сдаточных испытаний. Поставка должна быть сопровождена технической документацией (паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сертификаты).
В поставке предусмотреть комплектацию ЗИП- эксплуатационный в объеме двух полных комплектов датчиков СОПГ, контроллеров СОПГ и баллонов СО2.

	17. 
	Нормативные требования к оборудованию  
	ОТТ 13.09.2019 "Оборудование установок пожарной сигнализации, пожаротушения и обнаружения газа. Общие технические требования".

	18. 
	Комплект поставки
	Состав оборудования определяется пообъектно к каждой системе СОПГ спецификациями рабочей документации, утвержденной «в производство работ». Поставка должна быть комплексной и выполняться Подрядчиком.
При экспертизе рабочей документации Заказчик в случае наличия каких-либо материалов на складе может применить их, указав это в спецификациях.

	19. 
	Требования к выполнению ДМР, СМР, ПНР на объектах строительства
	1. Работы должны быть выполнены в условиях, действующих НПС с учетом требований Заказчика.
Подрядчик обеспечивает поставку, изготовление, складирование, хранение оборудования и материалов необходимых для выполнения полного комплекса монтажных, пусконаладочных работ в соответствии с условиями Договора. 
2. Перед выполнением работ должен быть разработан и согласован с Заказчиком проект производства работ в условиях опасного производства без прекращения эксплуатации объекта. Выделены следующие разделы и этапы реализации:
2.1 ДМР.
Работы выполняются силами подрядной организации.
Осуществить демонтаж согласно проектной документации и ППР:
- кабельных линий как внутри бокса ГТУ, так и внешних коммуникаций;
- датчиков, пожарных извещателей, шкафов с баллонами СО2 и другого полевого оборудования заменяемой СОПГ;
- контроллеров СОПГ.
Все демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику с оформлением соответствующего Акта.

2.2 СМР.
Работы выполняются силами подрядной организации. 
Должны быть организованы в соответствии с утвержденным ППР, проектной документации, требованиям нормативно-технической документации РФ к СМР. 
Обеспечить следующие работы:
- прокладка кабельной продукции;
- испытания кабельной продукции с предоставлением протоколов испытания;
- монтаж оборудования СОПГ;
- подключение кабельной продукции и смонтированного оборудования в соответствии с рабочей документацией.

2.3 ПНР.
Подрядчик разрабатывает программу ПНР и согласовывает ее с Заказчиком.
Основным документом для разработки будут служить Руководства по монтажу и эксплуатации поставляемого оборудования, утвержденный ППР, а также все действующие эксплуатационные нормативные документы Заказчика. В Программе должны быть отражены меры безопасности, охраны здоровья и сохранности оборудования, находящегося в эксплуатации на действующем Объекте. В данной Программе должен быть предусмотрен полный объем основных и сопутствующих работ, учитывая нижеследующее, но не ограничиваясь:
- обеспечение выполнения требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве указанных работ;
- проверка качества монтажа и правильности подключения оборудования с проверкой на соответствие рабочей документации, нормативным документам и регламентам эксплуатации;
- проверка прохождения сигналов;
- проверка прохождения команд пожаротушения и работы исполнительных механизмов, инициирующих выпуск газа СО2 (ОГВ).
- устранение замечаний по результатам ПНР в зоне ответственности работ и поставки Подрядчика;
- оформление соответствующих отчетных документов, исполнительной документации.

ПНР выполняется силами подрядной организации в строгом соответствии с утвержденной программой.

2.4 Индивидуальные испытания.
После завершения ПНР проводятся Индивидуальные Испытания СОПГ для проверки работоспособности всех компонентов системы, функциональных, технических характеристик системы, а также устранение выявленных недостатков и несоответствий.
Подрядчик разрабатывает Программу индивидуальных испытаний и согласовывает ее с Заказчиком.
Подрядчик при участии профильных специалистов Заказчика демонстрирует работу налаженной им СОПГ.
Испытания состоят из функциональных тестов работы СОПГ в составе системы управления ГТУ. 

2.5 Комплексное опробование.
После завершения ПНР и индивидуальных испытаний оборудования СОПГ, Заказчик организовывает комплексное опробование системы в течении 72 часов. При этом Подрядчик обеспечивает участие одного специалиста в течении этих испытаний. Для каждого объекта предполагается одно участие специалиста Подрядчика в испытаниях. 

	20. 
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:
- Наличие свидетельства СРО о допуске к работам на выполнение ПИР, СМР на опасных производственных объектах. 
- Наличие (собственность, аренда) производственных площадей для изготовления оборудования. 
- Наличие необходимых лицензий, опыта работы, квалификации и аттестации персонала.

	21. 
	Нормативные требования к выполняемым работам
	СТП КТК 33.04.2021 Редакция №3. «Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение».
СТП КТК 41.06.2019 Редакция №1 «Процедура наблюдения за условиями труда и безопасным ведением работ»
Инструкция №103 Версия 2.0 «Установка замков, вывешивание плакатов на электротехническом оборудовании»
Инструкция №102 Версия 2.0 «По защитному отключению (изоляции) механо-технологического оборудования и трубной обвязки для обеспечения безопасного проведения работ на объектах КТК»
Инструкция №104 Редакция №2 «По организации контроля воздушной среды на объектах КТК»
Инструкция №105 Редакция №4 «По безопасному проведению огневых работ на взрывоопасных объектах КТК
Инструкция №107 Редакция №4 «По безопасному проведению земляных работ на объектах КТК».
Инструкция №108 Редакция №4 «По безопасному проведению газоопасных работ на объектах КТК».
Инструкция № ИОТ-Р-012 «По охране труда при выполнении работ повышенной опасности».
Инструкция № ИОТ-Р-008 «По охране труда при выполнении работ по контролю воздушной среды при проведении огневых и газоопасных работ».
Инструкция № ИОТ-Р-002 «По охране труда при работе с приставных лестниц и стремянок».
Процедура по предоставлению отчетности о выполнении строительно-монтажных работ.
№ R02-EP-Eng-004 Редакция №1. «Процедура по организации и осуществлению строительного контроля заказчика за соблюдением проектных решений и качеством строительно-монтажных работ».
СТП КТК 01.01.2018 Стандарт Компании «Процедура по уведомлению о происшествиях в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды».
Процедура по оформлению, формированию проверке, передачи исполнительной документации при выполнении строительно-монтажных работ на объектах КТК (ЦР, ЗР, МТ) по проектам ДПП.
СТП КТК 04*.07.2014 Версия 2.0 «Стандарт о порядке расследования происшествий».
Инструкция № ИОТ –Р-031 06.11.2020 «По охране труда при работе на высоте»
Кодекс делового поведения, практика управления персоналом Каспийский Трубопроводный Консорциум» Ver.04-0416.
Приказ № Qut-B-CPCR-0083-2021 от 13.04.2021г. «О назначении ответственных по реализации проекта».
ВРД КТК №34-09-2014* Версия 2.0 «Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода».
СТП СУ ОТ_ПБ_ООС 01.10.2020-Р 
Положение по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды АО "КТК-Р", 
СТП КТК 38.12.2018 Процедура внедрения жизненно важных правил на объектах КТК Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
ГОСТ 12.3.032-84 Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».
ГОСТ Р 12.4.026-2015 (ред. от 29.11.2018) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».
Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов ВСН 012-88 часть 2.
Правила по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями №835н от 27 ноября 2020г.
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов от 28.10.2020г. №753н.
Правила по охране труда при работе на высоте №782н от 16 ноября 2020г.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей №6 от 13.01.2003г.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ. 7-е изд.).
Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
РД 11-02-2006 «Требования к составу исполнительной документации».
РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
РД 102-011-89 «Руководящий документ. Охрана труда. Организационно-методические документы».
РД 39-00147105-015-98 Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Приказ Минтруда России № 883н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте».
Приказ Минтруда России   № 903н от 15.12.2020 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
СП 48.13330.2019. «Организация строительства».
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
Федеральный закон №184 от 27.12.2002 г. Федеральный Закон «О техническом регулировании».
Федеральный закон №116 от 21.07.1997г. «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ 

	22. 
	Условия ввода в эксплуатацию
	В условиях действующих НПС.

	23. 
	Требования к архитектурно-строительным решениям
	Проектные работы выполнить согласно действующим нормативным документам РФ (обязательным и рекомендательным) и требованиями Заказчика.
Прокладку кабельных трасс предусмотреть по надземным кабельным эстакадам.

	24. 
	Требования к обеспечению промышленной безопасности, режиму, условиям и гигиене труда

	Режим безопасности и гигиены труда должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ, нормативных документов и государственных стандартов, в том числе закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 N 517 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», Трудового кодекса РФ.

	25. 
	Требования к выполнению противопожарных мероприятий
	Должно быть предусмотрено выполнение требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ВРД КТК 77.07.2022 ред.3 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК» и Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	26. 
	Требования к режиму безопасности при производстве работ
	В соответствии с требованиями Компании 

	27. 
	Исходные данные, предоставляемые Компанией

	1. Технические требования на техническое перевооружение системы обнаружения пожара и загазованности (СОПГ) на газовых турбинах производства Siemens.
2. Прочая документация, необходимая для разработки рабочего проекта, будет предоставлена проектировщику в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

	28. 
	Требования к представлению расчета стоимости СМР
	· Разработку сметной документации выполнить согласно приказу Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020.
· Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) в действующей редакции. Перевод из базисного в текущий уровень цен выполняется с применением «Индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, на территории субъектов РФ» по статьям затрат для соответствующего региона строительства, выпускаемых в периодическом печатном издании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  РФ «Вестник ценообразования и сметного нормирования», и актуальных на дату подготовки Сметной документации.
· Стоимость материалов и оборудования поставки Компании (Заказчика) выделить в отдельные локальные сметы по разделам рабочей документации.
· Накладные расходы и сметную прибыль определить в соответствии с приказами Минстроя РФ №812/пр от 21.12.2020 и №774/пр от 11.12.2020.
· В главу №8 и №9 сводного сметного расчета включить прочие работы и затраты согласно ПОС и МДС 81-35.2004.
· В главу №10 включать затраты согласно МДС 81-35.2004 и постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г.
· Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включать согласно МДС 81-35.2004. 
· Приложением к сметной документации предоставлять обоснование стоимости материалов и оборудования c приложением не менее трех предложений от поставщиков (завод-изготовитель или официальный дилер). Коммерческие предложения на материалы и оборудование должны отвечать требованиям опросных листов.

	29. 
	Особые условия 
	1. Подрядчик обеспечивает защиту информации технических решений и документации.  
2. При необходимости представители Подрядчика самостоятельно выезжают на объекты предстоящих работ с целью сбора дополнительной информации, исходных данных, уточнения параметров/требований в разрабатываемых решениях, а также направляют в соответствующие организации запросы для уточнения условий/требований подготавливаемых решений с отражением полученных результатов в комплекте документации.  
3. Организация Подрядчика согласовывает РД в соответствующих государственных надзорных органах на основании выданной Компанией доверенности (при необходимости). 
4. Основные технические решения, включая перечень применяемых материалов и цветовое оформление, согласовать с Заказчиком.
5. Заказчик по запросу Подрядчика предоставляет все необходимые технические условия для проектирования.
6. Все технические решения должны быть заранее (в рабочем порядке) согласованы с ответственными специалистами Компании.

	30. 
	Перечень согласований с надзорными органами 
	При необходимости Подрядчик обеспечивает получение положительных заключений соответствующих экспертиз и их регистрацию в надзорных органах (по доверенности от Компании). 
Отсутствие необходимости экспертизы подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного государственного органа.

	31. 
	Отчетные материалы
	· Проектная документация, включая Сметную документацию;
· Рабочая документация, утвержденная «В производство работ», и Исходно-разрешительную документацию, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ; 
· Конструкторская документация на оборудование элементов СОПГ (КПА, ШВР, УПИ).
Вся документация должна быть представлена с учетом проведения всех необходимых экспертиз, согласований с Заказчиком и в надзорных органах.
- Сопроводительная документация (бухгалтерская и техническая) при комплексной поставке оборудования.
[bookmark: _GoBack]- Исполнительная документация в соответствии с перечнем настоящего ТЗ и требованиями законодательства РФ.
- Подписанные сторонами Акты об успешном завершении СМР, ПНР, ИИ, КО а также Комплексных Испытаний. 
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